



**SOFTWARE
WILDAU
INVESTMENT AND
FINANCIAL
TRADING**

SWIFT

SPRINT 2



ZIELE

- Portfolio Realisierung vorantreiben
- Anbinden von Homepage, Cash-Seite, Einzelaktienseite, Kaufseite Verkaufsseite
- Mehrbenutzerfähigkeit als Google Login einpflegen
 - Webapp erreichbar machen
- Frontend und Backend sollen auf dem Server laufen




UMSETZUNG

- Sehr viele neue Backend Routen erstellt, sowie Funktionalitäten im API-Service
- Anbindungen von weiteren Routen im Frontend vorgenommen
- Mehrbenutzerfähigkeit eingepflegt, sowohl im Frontend, als auch im Backend
- Alle Komponenten liegen auf dem Server und kommunizieren miteinander

SPRINT 3

- Kleinere Verbesserungen und Reste aus Sprint 2 fertigstellen
 - Kurzfristig fertig gewordene Routen einbinden, fehlende Routen ergänzen, ...
- Domain soll eingebunden werden
 - Webapp soll nicht nur mit der genauen IP-Adresse des Servers erreichbar sein
- Weiter Funktionalitäten im API-Service realisieren
 - Alte minütlich Kurse sollen zu Tageskursen zusammengefasst werden
- Optional (als Entwicklungserleichterung)
 - CI/CD Pipeline einrichten



VORSTELLUNG DER ERGEBNISSE

